



**CENTRO INTERUNIVERSITARIO TESIS**



dipartimento di  
**Tecnologie dell'architettura e Design "Pierluigi Spadolini"**

UNIVERSITÀ DI FIRENZE - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

**prof. Antonio Lauria**

[antonio.lauria@taed.unifi.it](mailto:antonio.lauria@taed.unifi.it)

Via San Niccolò 89/a – 50125 Firenze

Tel. +39.55.2491511

Fax +39.55.2347152

Cod. Fisc. 01279680480



NS rif.: ALPT/TESIS/2010; gen. 2010

## **PROGRAMMA DI LAVORO**

Relativo alla ricerca:

### **"Sperimentazione degli indirizzi operativi per l'attuazione dei Piani per l'Accessibilità".**

(Rif.: Convenzione tra il Servizio Politiche Sociali e per la Gioventù della Provincia di Pistoia ed il Centro interuniversitario TESIS; Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" dell'Università di Firenze ).

#### **1. Premessa**

Il Centro Interuniversitario TESIS (Università di Firenze, Università di Roma "la Sapienza", Politecnico di Milano) ha svolto per conto della Provincia di Pistoia, su finanziamento della Regione Toscana, una ricerca finalizzata a definire le *Linee guida per l'elaborazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche*. Tale ricerca è stata consegnata al Committente, nel pieno rispetto degli impegni convenzionali, alla fine del mese di Luglio del 2009; lo strumento operativo proposto è stato denominato *Piani per l'Accessibilità*.

La ricerca fornisce spunti di riflessione, elementi di conoscenza e un metodo di lavoro volti alla ridefinizione e all'aggiornamento di una problematica che si è rilevata, nel tempo, assai complessa da affrontare da parte dei Comuni.

Al percorso di ricerca ha partecipato attivamente personale tecnico di sei comuni del territorio pistoiese: Pistoia, Agliana, Monsummano Terme, Pescia, Quarrata, San Marcello Pistoiese.

La Provincia di Pistoia, in data 5.2.2010, ha stipulato con i predetti Comuni un *Protocollo di intesa* volto a regolamentare, in questi territori, la sperimentazione dei contenuti e delle metodologie dei Piani per l'Accessibilità e ha invitato il

Centro Interuniversitario TESIS a svolgere la necessaria attività di supporto tecnico e di consulenza scientifica.

Nel contempo, la Provincia di Pistoia ha chiesto al Centro TESIS di svolgere, parallelamente, altre due azioni coordinate volte alla promozione dei Piani per l'Accessibilità: la revisione editoriale e l'impaginazione del rapporto di ricerca "I Piani per l'Accessibilità" e attività di consulenza tecnica *on line* rivolta ai tecnici dei Comuni toscani mediante il sito all'uopo predisposto ([www.pianiaccessibilita.it](http://www.pianiaccessibilita.it)).

Nel presente documento per ciascuna di queste tre azioni sono indicate le attività previste e i tempi di svolgimento.

## **1. Le azioni**

### *1.1 Supporto tecnico-informativo nei riguardi del personale tecnico dei comuni di Pistoia, Agliana, Monsummano Terme, Pescia, Quarrata, San Marcello Pistoiese.*

L'azione verterà sulle fasi del Piano per l'Accessibilità (Fase 1. "Costituzione della struttura operativa"; Fase 2. "Conoscenza dello stato di fatto"; Fase 3. "Programmazione degli interventi") volte alla predisposizione delle procedure e delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle successive fasi di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi di adeguamento/riqualificazione.

Si sostanzia nelle seguenti attività:

1. Riunioni di lavoro;
2. Sopralluoghi.

Per lo svolgimento delle attività si farà riferimento al programma allegato (Fig. 1) che potrà essere modificato sulla base delle esigenze organizzative, logistiche ed operative che dovessero manifestarsi.

Ad eccezione dei mesi di Agosto, Settembre e Dicembre, si terranno (di norma dalle 9:30 alle 13:30) due incontri al mese per un totale di 21 incontri.

Nello svolgimento delle attività, il personale TESIS sarà coadiuvato da personale della provincia di Pistoia - Settore per le Politiche Sociali e la Gioventù - con funzione di Segreteria organizzativa.

La calendarizzazione delle attività sarà definita a seguito di un incontro preliminare con i tecnici indicati dai Comuni che parteciperanno alla sperimentazione; tale riunione avrà luogo entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione.

Le riunioni di lavoro si terranno a Pistoia presso una sede messa a disposizione dalla Amministrazione Provinciale.

Le attività avranno formalmente inizio entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione.

Mese	Periodo	Data	Attività	n. ore	
		Da definire	Incontro con i Consigli Comunali dei 6 Comuni che parteciperanno alla sperimentazione	-	
<b>Aprile</b>		<b>30</b>	Riunione preliminare con i tecnici dei Comuni coinvolti nella sperimentazione per la definizione del calendario e degli aspetti organizzativi	4	
<b>START</b>	<b>Maggio</b>	<b>1°-16</b>	Sessione plenaria rivolta ai tecnici e agli amministratori competenti: metodologia e contenuti del Piano per l'Accessibilità	4	
		<b>17-31</b>	Riunione di lavoro Comuni di Pistoia e San Marcello P.se: avvio del lavoro	4	
	<b>Giugno</b>	<b>1°-13</b>	Riunione di lavoro Comuni di Pescia e di Monsummano Terme: avvio del lavoro	4	
		<b>14-30</b>	Riunione di lavoro Comuni di Agliana e Quarrata: avvio del lavoro	4	
	<b>Luglio</b>	<b>1°-18</b>	Sopralluogo Comune di Pistoia	4	
		<b>19-25</b>	Sopralluogo Comune di San Marcello P.se	4	
	<b>Agosto</b>				
	<b>Settembre</b>				
		<b>20-30</b>		Sopralluogo Comune di Pescia	4
	<b>Ottobre</b>	<b>1°-17</b>		Sopralluogo Comune di Monsummano Terme	4
		<b>18-31</b>		Sopralluogo Comune di Agliana	4
	<b>Novembre</b>	<b>1°-14</b>		Sopralluogo Comune di Quarrata	4
		<b>15-30</b>		Riunione di lavoro Comuni di Pistoia e San Marcello P.se: avanzamento lavoro	4
	<b>Dicembre</b>	<b>1°-12</b>		Riunione di lavoro Comuni di Pescia e di Monsummano Terme: avanzamento lavoro	4
<b>Gennaio 2011</b>	<b>10-16</b>		Riunione di lavoro Comuni di Agliana e Quarrata: avanzamento lavoro	4	
	<b>17-31</b>		Sopralluogo Comune di Pistoia	4	
<b>Febbraio</b>	<b>1°-13</b>		Sopralluogo Comune di San Marcello P.se	4	
	<b>14-28</b>		Sopralluogo Comune di Pescia	4	
<b>Marzo</b>	<b>1°-13</b>		Sopralluogo Comune di Monsummano Terme	4	
	<b>14-31</b>		Sopralluogo Comune di Agliana	4	
<b>STOP</b> <b>Aprile</b>	<b>1°-17</b>		Sopralluogo Comune di Quarrata	4	
	<b>18-30</b>		Incontro pubblico con Presentazione del lavoro svolto	4	
<b>Totale ore</b>				<b>84</b>	

Fig. 1. Programma indicativo delle attività relative all'Azione 1.1.

## 1.2 Revisione editoriale e impaginazione del report : "I Piani per l'Accessibilità"

Le attività previste per la predisposizione della bozza di stampa sono le seguenti:

- revisione del testo finalizzata alla pubblicazione (aggiornamento ed integrazione dei contenuti dei rapporti di sintesi, della bibliografia e della sitografia);
- predisposizione dell'apparato iconografico a corredo del testo (fotografie, disegni tecnici, schizzi "a mano libera");
- costruzione di tabelle, diagrammi e istogrammi rappresentativi dei dati illustrati;
- progetto grafico e impaginazione dell'opera;
- realizzazione di CD rom con indice interattivo.

Seguono alcuni dati relativi al volume a stampa.

- Titolo del volume (provvisorio):

*I Piani per l'Accessibilità*

- Struttura

Il libro sarà strutturato in due parti.

- Parte I: Inquadramento generale e criteri interpretativi
- Parte II: Indirizzi operativi per l'attuazione dei Piani per l'Accessibilità

- Caratteristiche editoriali

- formato: A4 (210 x 297 mm)
- numero pagine: circa 360
- carta: patinata opaca 135 gr/mq
- immagini libro: colore
- copertina: cartonato dorso quadro con capitelli; rivestimento in carta patinata gr 150/mq con stampa 4 colori e plastificazione lucida (risguardi non stampati)
- rilegatura: brossura a filo refe.

Nel frontespizio sarà presente il logo della Provincia di Pistoia, della Regione Toscana, del Centro Interuniversitario TESIS e del Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini".

Il libro sarà provvisto di un CD rom (nella terza di copertina in busta di plastica trasparente) contenente (in formato "pdf" leggibile con Adobe Acrobat Reader):

- testo del volume corredato di immagini a colori e in b/n e di apparati (bibliografia e sitografia);

- allegati: (Schede di pre-rilievo e di rilievo, lista degli indicatori di qualità, schede descrittive, Esempificazione di gestione informatica dei dati di rilievo, scheda di valutazione comparativa dei percorsi).

Le bozze saranno consegnate all'editore già impaginate su supporto elettronico in formato preventivamente concordato. Di conseguenza, l'editore invierà al curatore una sola bozza di stampa per il "visto si stampi".

In merito al CD rom, la casa editrice riceverà il gold originale e definitivo solamente da duplicare e da serigrafare.

### 1.3 *Consulenza tecnica on line offerta al personale tecnico dei comuni toscani.*

L'azione di counseling consiste nel rispondere ai quesiti sulla elaborazione dei Piani per l'Accessibilità posti dal personale tecnico dei Comuni toscani mediante il sito [www.pianiaccessibilita.it](http://www.pianiaccessibilita.it), nell'aggiornamento del sito con documenti esplicativi e nella segnalazione di eventi e iniziative formative congruenti con lo strumento di piano.

Allo scopo, occorrerà costituire un *gruppo di lavoro permanente* costituito da personale della Provincia di Pistoia e del Centro TESIS che si riunirà, durante il periodo di sperimentazione, con cadenza mensile.

Il personale della Provincia di Pistoia si occuperà delle funzioni di coordinamento facendo da tramite tra gestori del sito e ricercatori del Centro TESIS;

Tutto il personale del Centro TESIS che parteciperà alla ricerca contribuirà a questa azione.

In particolare, ad un ricercatore sarà affidato il compito di svolgere funzioni di *front office* e di coordinamento tecnico: dovrà raccogliere i quesiti e, se possibile, rispondere direttamente nel più breve tempo possibile (di norma, entro 5 giorni lavorativi); mentre, in caso di tematiche complesse, di argomenti controversi o che esulano dalle sue competenze, dovrà sentire il parere di esperti interni o esterni al gruppo di lavoro (ad esempio, Ufficio legale della Provincia di Pistoia o della Regione Toscana).